

ПРИКАЗ

от 31.08.2016 г.

№ 79/1- П

**«Об утверждении Плана действий
по обеспечению введения ФГОС ОВЗ»**

С целью подготовки и организованного введения с 01.09.2016 года ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее- ФГОС ОВЗ) в Ножай-Юртовском районе и на основании приказа МОиН ЧР от 23.08.2016г. № 1128,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в МБОУ «СОШ с.Булгат-Ирзу им. Х.А.Арзамиева» согласно приложению.
2. Разработать, утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью.
3. Создать рабочую группу по подготовке введения ФГОС ОВЗ в следующем составе:
Садуева М.С. –заместитель директора по учебной работе;
Текоева З.Ю.- заместитель директора по ВР;
Байсултанова П.Х.- учитель начальных классов;
Мусаева Э.В.-учитель начальных классов;
Таймасханов К.А.-психолог.
4. Назначить координатором по внедрению ФГОС для детей с ОВЗ и умственной отсталостью Садуеву М.С. –заместителя директора по УВР;
5. Рабочей группе разработать АООП для умственно отсталых детей и изучить нормативно-правовые документы всех уровней.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



[Handwritten signature]

/А.О.Орзумиев /

С приказом ознакомлены:

«31» 08 2016 г.

«31» 08 2016 г.

«31» 08 2016 г.

[Handwritten signatures]
Садуева М.С.
Текоева З.Ю.
Мусаева Э.В.

Приложение к приказу № 01/08/2016г

План действий

по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «СОШ с.Булгат-Ирзу им. Х.А.Арзамиева» на 2016-2017 учебный год.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты на уровне
1.1	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2016	Директор, заместитель директора по УВР	Приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ
1.2	Проведение семинар -совещания по разработке на основе ФГОС ОВЗ АООП образовательного учреждения	Сентябрь 2016	Заместитель директора по УВР	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
1.3	Проведение мониторинга готовности в введению ФГОС ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2016	Заместитель директора по УВР	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОУ
1.3.1.	Анализ состояния профессиональной готовности педагогов к реализации коррекционно-педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	В течение года	Заместитель директора по УВР	
2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2016	Директор, заместитель директора по УВР	Создание рабочей группы в ОУ
2.2.	Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС ОВЗ на основе опыта пилотных площадок	Сентябрь	Заместитель директора по УВР, руководители ПМО	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1	Разработка программы курсов повышения	Сентябрь	Директор, заместитель	Повышение квалификации

	<p>квалификации по теме «Методология и технология реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы»</p>	2016	директора по УВР	руководящих и педагогических работников
3.2.	<p>Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных учреждений по вопросам ФГОС ОВЗ</p>	Сентябрь 2016	Директор, заместитель директора по УВР	Участие руководящих педагогических работников в курсах повышения квалификации